

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการแก้ไขสัญญา งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณโกดังบริษัท

แสงทองค้าข้าว จำกัด

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ ๓ สำนักงานพัฒนาการระบายน้ำ
สำนักงานการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยสิบล้านบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานที่มีการแก้ไข

โดยสังเขป รายละเอียดแนบท้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - - - - - เป็นเงิน - - - - - บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ - - - - -

๕.๒ - - - - -

๕.๓ - - - - -

๕.๔ - - - - -

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ - - - - -

๖.๒ - - - - -

๖.๓ - - - - -

๖.๔ - - - - -

๖.๕ - - - - -

รายละเอียดที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง

งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณโกดังบริษัท แสงทองค้าข้าว จำกัด

โดยมีรายละเอียดแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูป รายการ และบัญชีแนบท้ายสัญญาฯ วงเงินค่าก่อสร้าง งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณโกดังบริษัท แสงทองค้าข้าว จำกัด เนื่องจากติดอุปสรรค ดังนี้

สำนักการระบายน้ำพิจารณาตามข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่าเพื่อให้งานก่อสร้างฯ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้จำเป็นต้องแก้ไขสัญญาฯ โดยการแก้ไขแบบรูปรายการพร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญาฯ งานดังกล่าวซึ่งแก้ไขอยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ และไม่ทำให้กรุงเทพมหานครต้องเสียประโยชน์ โดยผู้รับจ้างยินยอมให้ดำเนินการแก้ไขแบบรูปรายการพร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญาฯ แล้ว ดังมีรายละเอียดการแก้ไขดังนี้

๑. แก้ไขแบบรูปรายละเอียดงานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณโกดังบริษัท แสงทองค้าข้าว จำกัด

จากเดิม

๑.๑ ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วม ความยาวประมาณ ๓๕๐ เมตร

๑.๒ แบบงานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณโกดังบริษัท แสงทองค้าข้าว จำกัด ตามแบบเลขที่ GP-๓-๖๕-๐๓ จำนวน ๑ แผ่น

๑.๓ บัญชีแนบท้ายแบ่งค่างานก่อสร้างและสูตรการคำนวณค่า K งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณโกดังบริษัท แสงทองค้าข้าว จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

๑.๔ รายการข้อกำหนดเฉพาะงานงานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณโกดังบริษัท แสงทองค้าข้าว จำกัด จำนวน ๑๓ แผ่น

แก้ไขเป็น

๑.๑ ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วม ความยาวประมาณ ๓๘๐ เมตร

๑.๒ แบบงานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณโกดังบริษัท แสงทองค้าข้าว จำกัด ตามแบบเลขที่ GP-๓-๖๕-๐๓/๑ จำนวน ๒ แผ่น

๑.๓ บัญชีแนบท้ายแบ่งค่างานก่อสร้างและสูตรการคำนวณค่า K งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณโกดังบริษัท แสงทองค้าข้าว จำกัด (แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ ๑) จำนวน ๒ แผ่น

๑.๔ รายการข้อกำหนดเฉพาะงานงานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณโกดังบริษัท แสงทองค้าข้าว จำกัด (แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ ๑) จำนวน ๑๔ แผ่น

๒. แก้ไขวงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาจากเดิม จำนวน ๑๐๙,๖๙๕,๐๐๐.- บาท เป็นวงเงินค่าก่อสร้าง
จำนวน ๑๐๙,๖๙๓,๕๗๕.- บาท

๓. ขยายอายุสัญญาให้กับผู้รับจ้างจากเหตุอุปสรรค เป็นเวลา ๑๔๓ วัน

ซึ่งการแก้ไขสัญญาในครั้งนี้อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาและไม่ทำให้
กรุงเทพมหานครเสียประโยชน์ ประกอบกับผู้รับจ้างได้มีหนังสือยืนยันดำเนินการดำเนินการตามรูปแบบและบัญชี
แนบท้ายสัญญาที่แก้ไขแล้ว