

รายละเอียดที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง

งานก่อสร้างท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม บริเวณซอยสุขุมวิท ๓๙ ด้านถนนสุขุมวิท

โดยมีรายละเอียดแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูป รายการ และบัญชีแนบท้ายสัญญาฯ วงเงินค่าก่อสร้าง เนื่องจากติดอุปสรรค ดังนี้

เนื่องจากผู้รับจ้างประสบปัญหาที่มีแนวท่อประปาประธาน ขนาด Ø ๖๐๐ มม. ซึ่งการประปานครหลวงไม่สามารถดำเนินการรื้อย้ายได้เนื่องจากเป็นแนวท่อขนาดใหญ่การดำเนินการต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนาน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้น้ำในพื้นที่ ประกอบกับแนวท่อประปาดังกล่าวอยู่ใต้ผิวจราจรในซอยสุขุมวิท ๓๙ การขุดเปิดสัปดาห์จราจรจะส่งผลกระทบต่อจราจรและประชาชนสัญจรไป-มา จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนจากท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๑.๐๐ ม. เป็นท่อลอนโพลีเอทิลีน ขนาด Ø ๐.๘๐ ม. เพื่อลดผลกระทบจากสาธารณูปโภคที่กีดขวาง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อจราจร สามารถดำเนินการก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว ไม่ทำให้ประสิทธิภาพของการระบายน้ำลดลง

สำนักการระบายน้ำพิจารณาตามข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่าเพื่อให้งานก่อสร้างฯ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้จำเป็นต้องแก้ไขสัญญาฯ โดยการแก้ไขแบบรูปรายการพร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญาฯ งานดังกล่าวซึ่งแก้ไขอยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ และไม่ทำให้กรุงเทพมหานครต้องเสียประโยชน์ โดยผู้รับจ้างยินยอมให้ดำเนินการแก้ไขแบบรูปรายการพร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญาฯ แล้ว ดังมีรายละเอียดการแก้ไขดังนี้

๑. แก้ไขแบบรูปรายละเอียดงานก่อสร้าง และปริมาณงานก่อสร้าง ดังนี้

จากเดิม

- ๑.๑ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ความยาวประมาณ ๕๗๗ เมตร
- ๑.๒ แบบงานเลขที่ ๑-๖๖๒๒ (แผ่นที่ ๑-๑๑) จำนวน ๑๑ แผ่น
- ๑.๓ บัญชีแนบท้ายแบ่งค่างานก่อสร้างและสูตรการคำนวณค่า K งานก่อสร้างท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม บริเวณซอยสุขุมวิท ๓๙ ด้านถนนสุขุมวิท จำนวน ๑ แผ่น
- ๑.๔ รายการข้อกำหนดเฉพาะงานงานก่อสร้างท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม บริเวณซอยสุขุมวิท ๓๙ ด้านถนนสุขุมวิท จำนวน ๑๐ แผ่น

แก้ไขเป็น

- ๑.๑ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ความยาวประมาณ ๕๕๐ เมตร
- ๑.๒ แบบงานเลขที่ ๑-๖๖๒๒/๑ (แผ่นที่ ๑-๑๔) จำนวน ๑๔ แผ่น
- ๑.๓ บัญชีแนบท้ายแบ่งค่างานก่อสร้างและสูตรการคำนวณค่า K งานก่อสร้างท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม บริเวณซอยสุขุมวิท ๓๙ ด้านถนนสุขุมวิท (แก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑ แผ่น
- ๑.๔ รายการข้อกำหนดเฉพาะงานงานก่อสร้างท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม บริเวณซอยสุขุมวิท ๓๙ ด้านถนนสุขุมวิท (แก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑๔ แผ่น

ซึ่งการแก้ไขสัญญาในครั้งนี้อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาและไม่ทำให้กรุงเทพมหานครเสียประโยชน์ ประกอบกับผู้รับจ้างได้มีหนังสือยืนยันดำเนินการดำเนินการตามรูปแบบและบัญชีแนบท้ายสัญญาที่แก้ไขแล้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการแก้ไขสัญญา งานก่อสร้างท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม บริเวณซอยสุขุมวิท ๓๙
ด้านถนนสุขุมวิท

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ ๑ สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ
สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑,๓๑๗,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานที่มีการแก้ไข

โดยสังเขป รายละเอียดแนบท้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ -

๕.๒ -

๕.๓ -

๕.๔ -

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ -

๖.๒ -

๖.๓ -

๖.๔ -

๖.๕ -